

## Verbeterproject Vreewijk

De Huurdersvereniging heeft als missie de belangen van de huurders te behartigen. De afgelopen jaren, zo ook vorig jaar, heeft het accent vooral op de verbetering gelegen. De Grote Verbetering+ in de Valkenierswijk heeft heel veel van de inzet van het bestuur maar ook van de huurders gevegd.

Havensteder heeft het tempo van de uitvoer van de aanpak versneld vanwege de eindigheid van de korting op de verhuurdersheffing. Aangezien men maximaal wil profiteren van de korting wordt de uitvoeringssnelheid opgevoerd.

Ook de Huurdersvereniging krijgt steeds meer ervaring in het project, met daarbij ook meer te doen. Regelmatig duiken nieuwe aandachtspunten op zoals de geleverde kwaliteit, die niet altijd aan de wensen voldoet.

De regelmatige personele wisselingen bij Havensteder hebben ook gezorgd voor extra werk. Nieuwe mensen waren niet altijd van eerdere afspraken op de hoogte. Mede daardoor was de communicatie vanuit Havensteder naar de HvV en de BOV niet optimaal. Telkens dienden daar weer gesprekken over gevoerd te worden.

Ook communicatie vanuit Havensteder richting de bewoners liet veelal te wensen over.

Inmiddels hebben wij vernomen dat er iemand een bodemprocedure tegen Havensteder en het verbeterproject gestart is. Zodra daar meer over bekend is laten wij het u uiteraard ook weten.

Fase 1B (de linker halve vlieger) is begonnen met naar wat wij horen in ieder geval een duidelijkere stroom van informatie en beantwoording van vragen van de bewoners.